C9 — BESCHEINIGUNG DER ORDNUNGSGEMASSEN BAUAUSFUHRUNG

Bauarbeiten

Elektrikerarbeiten

CIG Code

B302121940

CUP C84H22000810001

Bauvorhaben

Arbeiten zur Verbesserung der
Energieeffizienz der 6ffentlichen

Beleuchtung in Algund im Jahr 2024 -

Projekt im Sinne des

Art. 1, Abs. 29-37, G.160/2019

Kodex

Vertrag vom

Auftragsschreiben vom 29.10.2024

Nr.

Vertragsbetrag

133.677,25 € (einschliefllich Sicherheit)

Elektronische
Stempelmarke nr.

Siehe Anlage 1 — Stempelmarke

Datum der Bescheinigung 01.07.2025
Auftraggeber Gemeinde Algund
Bauleiter Dr. Ing. Reinhard Thaler PEC: | ingthaler@pec.it
einziger Dr. Arch. Josef Garber PEC: | algund.lagundo@legalmail.it
Projektverantwortlicher -
EPV
Zustandiges technisches Bauamt Algund PEC: | algund.lagundo@legalmail.it
Amt
TU / PEC: |/
Auftragnehmer Gogele GmbH
mit Sitz in Lahnstrale 22 PEC: SR e
39020 Rabland (BZ) fdoegeleimpec.roimall.
Mehrwertsteuernummer IT01642590218
Steuernummer IT01642590218
gesetzlicher Vertreter des Gogele Albert
Auftragnehmers
Vertrag Nr. Auftragsschreiben vom 29.10.2024
Vertragsbetrag 133.677,25 €
Gesamtbetrag der Arbeiten 145.745,63€
Kosten fur die Sicherheit 4211.41€
Ausschreibungssumme 149.957,04 €
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Uberwiegende Kategorie und Betrag
andere Kategorie und Betrag
andere Kategorie und Betrag
andere Kategorie und Betrag
Abanderungs- und/oder Zusatzprojekte:

Lokalaugenschein vom

Anwesend am Lokalaugenschein:
Bauleiter

Vertreter des Auftragnehmers
einziger Projektverantwortlicher (EPV)

weitere

genehmigter Vertragspreis

Betrag des Endstandes

davon folgender Betrag firr Kosten fiir Sicherheits-
mafRnahmen

davon insgesamt abgezogen

fur Anzahlungen

far nicht ordnungsgemaf durchgefiihrte Arbeiten

auszuzahlende Sicherheitsabziige 0,5%
Restguthaben des Auftragnehmers

Prozentanteil der Arbeitskraft

direkt vom Auftragnehmer durchgefiihrte Arbeiten:
vorwiegende Kategorie und Betrag

andere Kategorie und Betrag

Arbeiten, die mittels Unterauftrag ausgefiihrt
wurden, von:

Unterauftragnehmer vorw. Kat. und Betrag
Unterauftragnehmer vorw. Kat. und Betrag

Unfalle wahrend der Anzahl: /

Kat. 0G6 - 96.350,66 € (ohne Sicherheitskosten)
Kat. 0S30 — 49.394,97 € (ohne Sicherheitskosten)
Kat./-/€

Es gab keine Abanderungs- oder Zusatzprojekte.

01.07.2025

Dr. Ing. Reinhard Thaler
Albert Gogele
/

133.677,25 €
124.052,59 €
421141 €

/€
/€
/€
1€
/€
124.052,59 €

19,54 %

Kat. OG06 - 80.684,71 € (ohne Sicherheitskosten)
Kat. / -/€

Kat. OS30 — 39.156,47 € (ohne Sicherheitskosten)
Kat. / -/€
Arbeitsunfalle wurden nicht verzeichnet
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Bauarbeiten

eventuelle zusatzliche Anmerkungen des Baulei- /

ters

Am Lokalaugenschein haben der Bauleiter, der gesetzliche Vertreter des Auftragnehmers, der das Bauvorhaben
ausgefiihrt hat, und der Verfahrensverantwortliche — Projektverantwortliche teilgenommen.,

Aufgrund des Projekts, des Abanderungsprojekts oder der Abanderungsprojekte und der Abrechnungsunterla-
gen wurden die ausgefiihrten Arbeiten eingehend Uberprift, und es wird festgestellt, dass die Bauarbeiten fach-
gerecht und in Ubereinstimmung mit dem Vertrag und dem Projekt ausgefiihrt wurden. Es werden die durchge-
fuhrten Arbeiten in Hinblick auf das AufmaR tberpriift und dessen Ubereinstimmung mit den MaRbiichern und
dem Buchhaltungsregister festgestellt.

Dies vorausgeschickt, stellt der Bauleiter fest:

X dass die Bauarbeiten dem Projekt entsprechen, abgesehen von geringen Abanderungen, die in die Ermes-
sensbefugnis des Bauleiters fallen, und dass sie fachgerecht und in Ubereinstimmung mit dem Vertrag ausge-
fuhrt wurden;

X dass der Zustand der Bauwerke, wie aufgrund zahlreicher Kontrollen, Messungen und Uberprifungen fest-
gestellt wurde, hinsichtlich ihrer Qualitét und ihrem AusmalR den Anmerkungen im Buchhaltungsregister und der
Zusammenfassung in der Endabrechnung entspricht;

X dass die angewandten Preise den Preisen laut Vertrag und laut den Protokollen zur Vereinbarung neuer
Preise entsprechen

X dass der Betrag der Arbeiten nicht die genehmigten Betrage tiberschreitet

X dass die Bauarbeiten innerhalb der vertraglich festgesetzten Frist fertiggestellt wurden

X dass der Auftragnehmer wahrend der Ausfiihrung der Bauarbeiten seine Arbeiter ordnungsgemaR versichert
hat

X dass der Auftragnehmer alle Vertragspflichten und Anweisungen des Bauleiters wahrend der Ausfiihrung der
Bauarbeiten eingehalten hat

X dass der Auftragnehmer die Endabrechnung ohne Vorbehalt unterzeichnet hat:

X dass der Auftragnehmer obige Bauarbeiten mit Unterauftrag vergeben hat.

und bestatigt

X dass der Auftragnehmer die gegenstandlichen Bauarbeiten laut Vertrag ordnungsgeman ausgefihrt hat. Er
beziffert das oben angefiihrte Guthaben des Auftragnehmers und schlégt dessen Auszahlung zur Abfindung fir
die durchgefiihrten Arbeiten vorbehaltlich der Genehmigung vorliegender Bescheinigung vor.

X dass die Freigabe des Restbetrages der Kaution gemanR Art 113 Abs. 3 GvD Nr. 163/2006 - gemaR Art. 103
Abs. 5 GvD Nr. 50/2016 - Art. 117 Absatz 8 des G.v.D. Nr. 36/2023 stattgegeben werden kann.
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C9 — BESCHEINIGUNG DER ORDNUNGSGEMASSEN BAUAUSFUHRUNG

Anlage 1 — Stempelmarke

Bauarbeiten | Elektrikerarbeiten
CIG Code B302121940 cupP C84H22000810001
Arbeiten zur Verbesserung der Kodex Be PLT
Energieeffizienz der &ffentlichen
Bauvorhaben Beleuchtung in Algund im Jahr 2024 -
Projekt im Sinne des
Art. 1, Abs. 29-37, G.160/2019
Datum des Protokolls 01.07.2025
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